

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 03/10/2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
(ďalej v texte len „**Zmluva**“)

I.

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Vyšná Sítница
Sídlo: OcÚ Vyšná Sítница 59, 09407 Vyšná Sítница
Štatutárny orgán: Viktor Kušnír - starosta obce
IČO: 00332941
DIČ: 2020631921
E-mail: obecvysnasitnica@centrum.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: ZOYTEC, s. r. o.
Sídlo: Okružná 3032/33, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
Zapísaná v: ORSR Prešov, oddiel Sro, vložka č. 42354/P
IČO: 53789059
DIČ: 2121514241
IČ DPH: SK2121514241
IBAN, SWIFT: SK44 1100 0000 0029 4612 0475
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, konateľ, zoytec.sro@gmail.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, konateľ, zoytec.sro@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

II.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo uzatvorenej dňa **03.10.2024** je vyhotoviť stavebné dielo v rámci projektu: "Obnova budovy materskej a základnej školy Vyšná Sítница".

III.

Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa **pozmeňuje znenie bodu 7.2** Zmluvy o dielo: Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať zhotoviteľa k prevzatíu staveniska najneskôr po ukončení administratívnej finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania. Za písomné doručenie výzvy k prevzatíu staveniska sa považuje aj doručenie výzvy e-mailom. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť so staveniskom, s rozmiestnením podzemných objektov, trasou vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.

2. Týmto dodatkom sa **dopĺňa bod 17.12** Zmluvy o dielo nasledovne: Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak ÚVO ako SO identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, a objednávatel' písomne neakceptoval navrhovanú ex ante finančnú opravu uvedenú v správe z kontroly, pričom zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávatel'a plnenie zmluvy, náhradu škody či ušlý zisk za predpokladu, že nedošlo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska.

IV.

Odôvodnenie dodatku

Dodatkom uzatvoreným v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení objednávatel' stanovil mechanizmus pre situáciu, ktorá by mohla nastať v prípade, ak nebude mať zabezpečené zdroje refinancovania.

V.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vyšnej Sitnici, dňa 7.1.2025

Za zhotoviteľa:

.....

Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
Konateľ

Za objednávatel'a:

.....

Viktor Kušnír
starosta obce